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Site LGD Développement a Limeil-Brévannes

2°me raunion du comité de suivi du chantier d’enlévement de déchets

du 15 décembre 2011

Compte-rendu de la réunion

Liste des personnes présentes :

Présidence de la réunion : M. Pierre DARTOUT, Préfet.

- PREFECTURE

M. Christian ROCK (Secrétaire Général)
M. Olivier HUISMAN (Secrétaire Général Adjoint)

M. Michel BOISSONNAT (Directeur des Affaires Générales et de
'Environnement) .

Mme Marie-Héléne DURNFORD (Chef du bureau des installations classees et
de la protection de I'environnement)

M. Dominique REYNAUD (bureau des installations classées et de la protection
de I'environnement)

- ADEME et sous-traitants

M. Gwenaél GUYONVARCH (Directeur de TADEME)
M. Thierry BAIG (Chef de projet ADEME)

M. Marco DA CUNHA (chef de projet GRS VALTECH)
Mme Nathalie MONTIGNY (BURGEAP)

- Inspection des installations classées (DRIEE UT94)

M. Jean-Marie CHABANE, chef de 'UT94.

- Agence régionale de santé (ARS) — Délégation territoriale du Val-de-Marne

M. DELANOUE

- Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)

M. le Capitaine Patrick PARAYRE (2°™ groupement d’incendie et de secours)
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- Commune de Limeil-Brévannes
» M. Joseph ROSSIGNOL, maire de Limeil-Brévannes et conseiller général
= M. David JOLY, directeur des services techniques
= M. Johann LUCAS, chef de cabinet du maire

- Commune de Valenton
¥ M. Florent DALAINE, directeur du développement durable

- Commune de Villeneuve-le-Roi
» M. Didier GONZALES, député-maire de Villeneuve-le-Roi

- Communauté d'agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne
» M. Daniel ROFFE, DGST de la communauté d'agglomération

- Conseil Général du Val-de-Marne
= M. Abraham JOHNSON, conseiller général
» M. Michel CORONAS, Chef de Cabinet du Président du Conseil Général
* Mme Sophie GIACOMAZZI, directrice adjointe DSEA

- . Associations de riverains

» M. Jean-Claude PETER, président de 'ADRERG (« Association de Défense des
Riverains pour 'Environnement de la rue Albert Garry »)

= M. Pierre SERGENT, président de I'association « Les Temps Durables »
= Mme Sarah BARTLETT, présidente de I'association « La Soufriere ».

Personnes absentes excusées

- Commune de Valenton
= Mme Frangoise BAUD, maire de Valenton

- Conseil Général du Val-de-Marne
= M. Gilles DELBOS, conseiller général

Ordre du jour : .

1) Point sur l'avancement des travaux du chantier d’enlévement de déchets
(présentation GRS VALTECH) '

1) Point sur la gestion des risques et nuisances inhérents au chantier (amiante,
incendie, explosion, circulation au droit du site) (présentations ADEME et BSPP)

2) Point sur le suivi environnemental (présentation BURGEAP)
3) Echanges

En piéces jointes :

- diaporama de la présentation concernant le point 1) de I'ordre du jour (présentation
GRS VALTECH) ;

- diaporama de la présentation concernant le point 3) de 'ordre du jour (présentation
BURGEAP) ;




- brochure « Site LGD Développement a Limeil Brévannes », destinée a étre
distribuée aux riverains du chantier LGD.

Propos liminaires de M. le Préfet

M. le Préfet expligue que, comme il s’y était engagé lors du premier comité de suivi du
chantier LGD Développement du 14 novembre dernier, il réunit de nouveau le comité
avant les vacances de Noél.

Il précise que la date d’aujourd’hui 15 décembre n’a pas été choisie par hasard car
depuis hier, la phase active de tri et d’enlévement des déchets a débuté (ce point sera
exposé en détail au cours de la présentation du cabinet GRS VALTECH qui va suivre).
Le début de cette phase active a été différé légérement par rapport aux prévisions, car il
a fallu prendre en compte, avec l'inspection du travail, la problématique de la présence
éventuelle d’amiante pour les salariés intervenant sur le chantier. Sur ce point, les
informations sont plutét rassurantes et la gestion de ce risque ne devrait pas causer de
retard au chantier.

M. le Préfet ajoute que ce deuxiéme comité de suivi sera également I'occasion
d’aborder les questions soulevées au mois de novembre sur la gestion du risque,
notamment d’explosions, lors de la phase d’ « attaque » du tas de déchets.

La question de I'ouverture de la route départementale RD 110 sera également abordée.
M. le Préfet propose que les travaux se déroulent en trois temps :

e la société GRS VALTECH présehtera lavancement des travaux du chantier
d’enlévement des déchets ;

e |'ADEME et la BSPP feront un point sur la gestion des risques et nuisances
inhérents au chantier (amiante, incendie, explosion, circulation au droit du site) ;

e |le BURGEAP effectuera un point sur le suivi environnemental. La DRIEE et
’ARS donneront leur avis sur ce suivi

Les questions seront regroupées aprés les différentes présentations.

M. le Préfet précise par ailleurs qu'un bulletin d’information intitulé « Site LGD
Développement a Limeil-Brévannes » a été réalisé conjointement par 'ADEME et la
préfecture. Ce bulletin sera diffusé aux participants en fin de séance, afin que ceux-ci
puissent le distribuer aux riverains.

Aprés ces propos introductifs, M. le Préfet passe la parole a M. DA CUNHA, chef de
projet GRS VALTECH, pour une présentation de 'avancement des travaux du chantier
d’enlévement de déchets.

1) Pomt sur I’avancement des travaux du chantler d’enlevement des déchets
par GRS VALTECH

Voir la présentation PowerPoint jointe au présent compte—rendu « Travaux de mise en
sécurité de l'ancien site LGD DEVELOPPEMENT Evacuation et traitement des
déchets ».

En ce qui concerne l'amiante, le cabinet GRS VALTECH indique que cinquante
échantillons (représentant quarante-huit mailles) ont été analysés.




Sur ces cinquante échantillons, seuls deux comportaient des fibres d’amiante. Ces deux
échantillons amiantés feront I'objet d’'un dispositif adapté afin de les retirer.

GRS VALTECH précise que 1 900 m® ont été déstockés du tas de déchets entre hier
(mercredi 14, date de début de la phase active de tri) et aujourd’hui.

A la suite de la présentation de GRS VALTECH, M. le Préfet donne la parole a M. Jean-
Claude PETER, président de TADRERG. Celui-ci explique qu’il a apergu a plusieurs
reprises des sous-traitants de Bouygues, chargés d’effectuer des cablages dans le
quartier voisin en cours de construction, ouvrir sans précautions particuliéres des
regards du systéme d’égout a proximité du chantier LGD, et s'étonne que ces
personnes n'aient pas été prévenues de risques auxquelles elles s’exposaient
(émanations d’H,S notamment) en respirant I'air du réseau d’égout.

M. le Préfet répond qu'il faut que des contacts soient pris entre TADEME, Bouygues et
ses sous-traitants, afin de prévenir les risques d’émanations d’hydrogéne sulfurée
issues des lixiviats engendrées par le traitement des déchets sur le chantier LGD
Développement. Au surplus, il demande qu’une signalisation spécifique soit mise en
place pour prévenir toute intervention sur les regards.

M. le Préfet donne ensuite la parole a M. DALAINE, représentant la commune de
Valenton. M. DALAINE souhaite savoir si la nouvelle voie RD110 pourrait étre ouverte
rapidement

M. BAIG (ADEME) répond que les vents dominants soufflent du chantier en direction
de la RD110, et que par conséquent la nécessité de retirer les déchets le plus
rapidement possible commande d’interdire la circulation sur cette voie (sur laquelle il
pourrait y avoir diffusion de poussiéres, voire de fumées d’incendie).

M. le Préfet indique que le principe de précaution doit prévaloir et que bien évidemment
cette problématique sera revue a la fin de la phase de destockage des déchets. ||
remercie d’ailleurs le Conseil-Général et la Mairie de Limeil-Brévannes de leurs
concours actif sur cette thématique d’intérét général.

2) Point_sur la gestion des risques et nuisances inhérents au chantier

(amiante, incendie, explosion, circulation au droit du site), par M. le

Capitaine PARAYRE (BSPP)

M. le Capitaine PARAYRE (BSPP) prend ensuite la parole pour expliquer les
recommandations liées aux retours d’expérience des sapeurs-pompiers pour ce type
d’interventions. Au préalable, il indique que plus le chantier avancera, plus les risques
diminueront.

En ce qui concerne I'analyse des risques :

= il convient de continuer a arroser le tas de dechets (pour limiter la diffusion
des poussiéres a I'extérieur du tas) ; }

= il est imperatif de veérifier que les camions qui quittent le site ne contiennent
que des déchets éteints ;

» | faut signaler a la BSPP la présence éventuelle de flts pouvant contenir des
gaz sous pression ;

» il convient enfin d’étre vigilant vis-a-vis du risque d’effondrement du tas.




En ce qui concerne les précautions a prendre :

* il convient de metire en place sur le chantier une manche a air (afin de
connaitre en permanence le sens du vent, ce qui est nécessaire pour
combattre un incendie éventuel) ;

» le site doit étre en permanence accessible aux pompiers. Le centre de
secours le plus proche est celui de Villeneuve-Saint-Georges. Le
représentant de la BSPP propose que le chemin de Sucy, qui constitue un
bon acces pour les pompiers, soit cadenassé de maniére a bloquer I'accés du
site par ce chemin. En cas de besoin, les pompiers pourront couper le
cadenas afin d’accéder rapidement au site.

»= M. le maire de Limeil-Brévannes propose que des échanges aient lieu avec la
BSPP afin d’obtenir une bonne coordination entre les pompiers de Paris et les
services municipaux de Limeil-Brévannes, du point de vue de I'accessibilité
du site.

Aprés la présentation de la BSPP, M. le maire de Limeil-Brévannes prend la parole au
sujet de la diffusion du bulletin d’information évoqué par M. le Préfet en début de
réunion. Il souhaite savoir si cette brochure pourra étre diffusée a tous les habitants de
la commune de Limeil-Brévannes.

M. le Préfet répond que la brochure n'a pas été reproduite en suffisamment
d’exemplaires pour que I'on puisse la distribuer aussi largement, et que d’ailleurs une
telle diffusion serait en contradiction avec les principes de TADEME. Néanmoins une
impression supplémentaire de 200 exemplaires va étre réalisée pour répondre aux
besoins exprimés. En tout état de cause, il est convenu que le bulletin sera diffusé par
voie électronique aux deux communes concernées.

3) Point sur le suivi environnemental, par BURGEAP

Mme MONTIGNY expose la présentation du BURGEAP (voir le support de
présentation joint : « Suivi environnemental : comité de suivi n° 2).

Les résultats présentés confirment ceux déja commentés lors du premier comité de
suivi. Elle indique au surplus un élément nouveau : les résultats des deux premiéres
campagnes de mesures de teneurs en dioxines sont maintenant connus (campagne
des deux mois aolt/septembre 2011, et campagne du mois d'octobre 2011). Ces
résultats indiquent que les teneurs en dioxines sur le site et dans son voisinage sont (en
dehors de la période des incendies du mois d’octobre) comparables aux teneurs
constatées en zone rurale ou périurbaine(rapport INERIS de 2001).

Mme MONTIGNY conclut sa présentation par le calendrier des actions qui vont étre
menées d’ici la fin du mois de décembre 2011 et dans le courant du mois de janvier
2012 (voir derniére diapositive de la présentation).

M. DELANOUE, représentant la délégation territoriale du Val-de-Marne de I'Agence
Régionale de Santé (ARS), conclut a I'absence d’émissions préoccupantes pour la
santé provoquées par le chantier LGD. M. CHABANNE de la DRIEE est en phase avec
cette analyse.
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4) Echanges
Les présentations qui précédent sont suivies d’échanges entre les participants.

M. le maire de Limeil-Brévannes souligne que les riverains doivent étre rassurés par les
résultats qui viennent d’étre présentés.

Aucun autre participaht ne demande a prendre la parole.

M. le Préfet conclut la réunion en fixant a la fin du mois de janvier la date du prochain
comité de suivi. Il invite par ailleurs la BSPP a intervenir sur le chantier en cas de
besoin. Il précise en outre que le compte-rendu de cette réunion, complété par les
présentations, sera diffusé aux participants, comme lors du comité de suivi précédent.

La réunion est close ;‘a 20h00.
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