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Suite aux non-conformités relevées a partir de 'année 2009 lors des visites d'inspection
et en application de larticle L.514-1 du code de l'environnement, la société LGD
Développement a été conduite & suspendre son activité par arrété préfectoral du

15 novembre 2010.

Les arrétés préfectoraux du 25 Mai 2011 puis du 03 Aolt 2011 ont confié a
'TADEME la maitrise d'ouvrage de I'opération de mise en securité du site. Apres
mise en concurrence, deux prestataires ont été retenus pour accompagner
FADEME dans sa mission : GRS Valtech et Burgeap.

Les opérations sont en cours sur le site depuis le 17 juin 2011. Une premiére
lettre d’'information diffusée en décembre 2011 a fait état des interventions en
cours et a venir. Cette seconde lettre a pour objet d’informer sur 'avancée des opé-
rations et sur les résultats des mesures environnementales menées.

DESTOCKAGE DES DECHETS

Les installations de chantier sont maintenant terminées. Elles comportent :

e Une plateforme étanche et stable, d’environ 6 000 m?, permettant 'extinction et le tri des déchets
déstockés du massif. Cette plateforme est équipée d'un systéme de récupération relié a un dispositif de
traitement des eaux.

@ Une installation de stockage des macro-déchets, divisée en alvéoles spécifiqgues a chaque type de
déchets nécessitant une filiére de traitement adaptée. Cette installation est également équipée d'un
dispositif de récupération des eaux permettant son recyclage.

@ Les installations de bureaux, de refectoires, de vestiaires et de sanitaires réservées au personnel du
chantier, comprenant un local de stockage des équipements de protection.

Apreés les travaux de mise en ceuvre, de raccordement et de préparation de ces installations de chantier, les
premiers déchets ont été évacués du site le 19 décembre 2011.

Lors des opérations de manipulation des déchets, un arrosage permanent est réalisé de maniérea: o |

® prévenir les départs de feu liés a I'apport rapide d'oxygéne dans le massif déja Vg
porté a haute température ;

® rabattre les poussiéres et fumées.
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DESTOCKAGE DES DECHETS (suite)

Tous les déchets évacués jusqu’a présent entrent sous la dénomination de « Déchets non dangereux ». lls ont
été transférés pour traitement dans les installations suivantes (données au 31 décembre 2011) :

CAPOULADE Isle Meldeuse 7 375,90 tonnes
REP Bouqueval 421,45 tonnes
REP Claye Souilly 21,40 tonnes

Volume total Volume estimé
réalisé a fin janvier 2012

Volume total

Déchets déstockes 23 000 m? environ 70 000 m?®

entre 50 000 m3

” sl 3
Deéechets evacués 9000 m et 55 000 m?

GESTION DES DECHETS AMIANTES

Afin de préciser les modalités d’extraction et les filieres de traitement des déchets éventuellement amiantés, un
mode opératoire relatif a la caractérisation de I'amiante a été mis en ceuvre.

Mode opératoire : Résultats obtenus :

p  Définition de 50 mailles de 1 000 m? sur le stock P Présence de faibles traces d'amiante liée, en deux
de déchets. points.

» Prélévement sur chaque maille par un expertde la | B Réalisation de 20 analyses complémentaires sur
société de contrdle Bureau Veritas, certifié dans le ces deux zones redécoupées en 10 mailles de
domaine de I'amiante. 200 m2

P Analyse des échantillons en laboratoire, agréé par | B Confirmation d'une faible présence de déchets
le COFRAC (échantillons réalisés sur des stocks contenant de I'amiante liée, sur trois mailles
de 1 m? représentatifs de la maille investiguée). uniqguement.

Les zones identifiees comme comportant de I'amiante seront traitées par une société agréée spécialisée en
gestion d'amiante.

Toit du stockage : 25 m
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LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Rejet au réseau, H2S (ppmV) dans le regard, décembre 2011
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Périmetre d’étude Résultats
Analyse En trois points situés a proximité Qualité des eaux stable depuis la premiére
des ea du site. campagne réalisée le 1° Juillet 2011.
) - cl =

Prélévements et analyses une
fois par mois.

Quelques dépassements des seuils de
potabilité, sans incidence sanitaire car la
nappe n'est pas exploitée localement pour
I'eau potable, pour la somme des HAP, le
benzéne, I'arsenic et le nickel.

Mise en place de 4 sondes de
mesure en continu du H2S a
proximité du site et & proximité
des zones habitées.

Analyse toutes les 4 minutes.

Bon fonctionnement de la station de
traitement des eaux issues de I'arrosage du
tas de déchets.

Absence de risque pour la santé.

: "} En un point du site.

En deux points & proximité des
habitations.

A une fréquence mensuelle.

'll':'

Concentrations des composés mesurés
inférieures aux valeurs de référence > pas
de risque sanitaire.

Pas de dégradation des teneurs sur le site et
dans le voisinage (gamme de concentration
identique dans le temps).
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CALENDRIER PREVISIONNEL

2011

2012

‘v‘
1™ Aoit_|Soptombro | Octobe-Nov.|Décombro | JanviorFeur| &

P préparations des | organisation des P aménagement des P démarrage du déstockage et de I'enlévement
interventions travaux et libération aires de stockage et des déchets

des parcelles de tri

nécessaires au

tri et au stockage

temporaire des La fin des opérations

déchets sur site est prévue vers
la mi mai 2012

Les déchets sont transférés
vers différents centres de traitement autorisés.
Ci-dessus : vue générale du centre de Gargenville

L’ADEME

LAgence de ['Environnement et de la Maitrise
de I'Energie (ADEME) est un etablissement pu-
blic sous |a triple tutelle du ministere de |'Ecolo-
gie, du Développement durable, des Transports
et du Logement, du ministere de I'Enseignement
supérieur et de la Recherche et du ministere de
I'Economie, des Finances et de I'Industrie. Elle participe aila mise

en ceuvre des politiques publiques dans les domaines de 'envi-

ronnement, de |'energie et du developpement durable. Afin de leur 4

permettre de progresser dans leur démarche environnementale, ; 3

I'’Agence met a disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de |a recherche a la
mise en ceuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, |'efficacite
énergétigue et les énergies renouvelables, la qualité de I'air et |a lutte contre le bruit.

Agence de I'Environnement
et de la Maitrise de I'Energie
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