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AVANCEE DES TRAVAUX (au 14/03/2012)

* Transport par barge

Partie Sud du massif de déchets

Déstockage en partie haute

Aperçu de la partie Est du massif



GESTION DES DECHETS CONTENANT DE l’AMIANTE

A ce jour, 

� 140 mailles ont été caractérisées sur les 150 composant le massif de 
déchets

� 900 m3 de DIB ont été identifiés comme contenant ponctuellement 
des débris de plaques de fibrociments (Densité : environ 1 morceau 
de plaque de 5 cm sur 5 cm et 1 cm d’épaisseur pour 300 litres de 
déchets) ;

� Ces matériaux ont été déstockés et conditionnés par une société 
spécialisée entre le 26 Janvier 2012 et le 24 Février 2012 (arrêt de 7 
jours en raison du froid) => 702,35 tonnes de déchets éliminés en 
filière spécialisée (Claye-Souilly) ;

� Caractérisation des 10 dernières mailles lors de la présente semaine.



TRANSPORT DES DECHETS PAR BARGE (1/2)

Données générales :

� Evacuation d’environ 15 000 tonnes vers l’ISDND de Guitrancourt (78).

� Début de l’opération : 09 Mars 2012.

� Durée : 2 semaines.

� Cadence : environ 1 600 tonnes/jour (1 à 2 barges).

Détail de l’opération :

� Transport des déchets par voie routière vers le port de Bonneuil sur Marne 
(Environ 10 camions/jours – 6 à 7 rotations).

� Dépose des déchets sur une aire de chargement et reprise par une pelle munie 
d’une benne preneuse pour chargement de la barge. 

� Transfert des déchets par barge vers le port de Limay (environ 12 heures).

� Reprise des déchets par une pelle et chargement dans un camion benne.

� Transport vers le centre de Guitrancourt par voie routière.



TRANSPORT DES DECHETS PAR BARGE (2/2)

Déchargement des déchets à Bonneuil

Aperçu du quai de chargement 
Aperçu des  barges remplies de déchets

Chargement de la barge à Bonneuil

Déchargement des barges à Limay 

Reconditionnement des déchets à Limay



PROGRAMME PREVISIONNEL

� Cadence actuelle d’évacuation : Env. 2 300 tonnes/jours (Barges + 
complément vers Claye-Souilly et Bouqueval).

� Volume et tonnage prévisionnels : 154 000 m3 - 140 000 à 149 000 Tonnes

� Fin prévisionnelle des évacuations de déchets  : Mi-Avril 2012.

� Réfection des zones de travaux : 1 à 2 mois (soit fin des travaux 
début Juin 2012).

� Incertitude liée à la présence potentielle d’amiante dans les dernières 
mailles restant à diagnostiquer.


