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1 OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS 

 
Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation d’un poste de police intégrant un sas de contrôle près de l’entrée 
dédiée au public de la Préfecture du Val-de-Marne et du Conseil départemental à Créteil. 
 
Il est conclu entre :  

 la personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé 
pouvoir adjudicateur, dans le présent CCAP 

 et le titulaire du marché dénommé maître d’œuvre dans le présent CCAP.  
 
Il fait suite à une consultation ouverte organisée par le maître d'ouvrage.  
 
Conformément à l'article 81 du code des marchés publics 2006, les dispositions du 
présent marché prennent effet à compter de sa notification au maître d'œuvre. 
 
 

2 PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité 
décroissante : 
 
2.1 - PIÈCES PARTICULIÈRES 
 

 Le règlement de consultation  
 

 L’acte d’engagement (AE) DC3  
 

 Le présent CCAP et le programme des travaux 
 

 Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission :  
o Les pièces écrites remises par le maître d'ouvrage  
o Le plan existant  

 
2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX 

(MOIS M0) 
 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics 
de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur 

 
 Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 

d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé. 

 
 L’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques 

d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres 
d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 

 
 Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés 

publics de travaux. 
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3 LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

 
3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 
 
 La personne habilitée à signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne 

La personne habilitée à signer le marché est chargée de mettre en œuvre les 
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.  

 
 Pilotage de l’opération : 

Préfecture du Val-de-Marne 
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Immobilières 
Bureau du Budget, de l’Immobilier et des Moyens Généraux. 

 
3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 
 
Il appartient au maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP) :  
 

 de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de 
l'opération envisagée  

 d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération 
 
Il fournit le plan des existants sur laquelle porte l’opération. 
 
Il donne au maître d’œuvre tous les moyens d’accès au site ou aux ouvrages 
existants. 
 
Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, 
etc.) sont à la charge du maître d’ouvrage.  
 
En cas de pièces manquantes, il appartient au maître d'œuvre de les réclamer. 
 
 

4 LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
SOUS-TRAITANTS 
 
Le maître d’œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l’exécution de certaines parties du 
présent marché, sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des 
conditions de paiement de ceux-ci par le maître d'ouvrage et, pour les architectes, dans 
les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code 
des devoirs professionnels.  
 
 

5 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPÉRATION 
 
Le maître d’ouvrage communique, si besoin, la liste nominative des intervenants et leurs 
missions respectives : 
 
Contrôleur technique 
 Coordonnateur SPS   
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6 MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

 
La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission suivants : 
 
6.1 - MISSION DE BASE 
 

 Une tranche ferme :.................qui comprend l’ensemble des études : APD, PRO et DCE. 
 1ère tranche conditionnelle : ....qui comprend la mission Assistance au choix des entreprises 

(ACT). 
 2ème tranche conditionnelle : ...qui comprend les missions Visa des études d’exécution et 

documents de synthèse, Direction et exécution des travaux et 
l’assistance aux opérations de réception des travaux, 
Ordonnancement et Pilotage du Chantier (OPC), jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement ;  

 
Il est également attendu de la part du maître d’œuvre, la réalisation de la mission 
complémentaire suivante : 

 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC). 
 
 

7 MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
 
7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS 
 

7.1.1 - Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre 
pendant l'exécution du marché 

 
Le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces 
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’œuvre pour 
l’exécution de son marché.  
 

7.1.2 - Informations données par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage 
 
Le maître d’œuvre communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces 
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage.  
 

7.1.3 - Secret professionnel 
 
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements 
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne 
peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont 
qualité pour en connaître. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont 
confiés à d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.  
 
7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, le maître d'œuvre assure le rôle qui lui est 
imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection et de conditions de 
travail de ses salariés.  
 
7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
 
Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit 
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travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par 
le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, 
l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus 
pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection 
du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage. 
 
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître 
d'ouvrage.  
 
7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE 
 

7.4.1 - En phase Etudes 
 

 Conditions de présentation des prestations par le maître d'œuvre  
 

 Délais d'établissement des documents d'études : Avant Projet Définitif 
 Le maitre d’œuvre a jusqu’au vendredi 27 novembre 2015, au plus tard, 

pour rendre le dossier APD ; 
 

 Délais d'établissement des Documents de Consultation des Entreprises : 
 Le maitre d’œuvre a jusqu’au lundi 21 décembre 2015 au plus tard, 

pour rendre le dossier DCE ; 
 

 Nombre d’exemplaires à fournir au maître d’ouvrage sont les suivants : 
 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible. 

 
 Format et support choisis pour la remise des études 

Les études sont remises au maître d’ouvrage sur les supports suivants : 
 Papier, CD, DVD, mail, etc… 
 Les formats informatiques sont Word, excel, pdf 

 
 Délais d'approbation des documents par le maître d'ouvrage  

 
La décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter le 
dossier APD doit intervenir avant le vendredi 27 novembre 2015. 
 

7.4.2 - En phase Travaux 
 

 Le délai de réalisation du marché de Maîtrise d’Œuvre  
 
Les travaux devront être livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans un 
délai de 18 mois à compter de la date de notification de la mission de Maîtrise d’Œuvre. 
 
 

 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 
 
Conformément à l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maître 
d’œuvre doit procéder, au cours des travaux, à la vérification des projets de décomptes 
mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec 
avis de réception postal ou remis contre récépissé. 
 
Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui l'envoie 
ensuite au maître d'ouvrage. 
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Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux le montant de l’acompte mensuel à régler à 
l’entrepreneur. 
 
Il transmet au maître d’ouvrage, en vue du paiement, l’état d’acompte correspondant, 
qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de 
base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié. 
 
 Délai de vérification 
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification des projets de 
décomptes mensuels des entrepreneurs et à leur transmission au maître d'ouvrage est 
fixé à 7 jours maximum à compter de la date de l'accusé de réception du document ou 
du récépissé de remise. 
 

 Visa des études faites par les entrepreneurs 
 
Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles 
sont soumises au visa du maître d'œuvre.  
 
Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus 
tard 2 jours après leur réception. 
 
Le visa du maître d'œuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contrôleur 
technique. 
 

 Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs 
 
A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de 
travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.31 du CCAG applicable aux 
marchés de travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée 
avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. 
 
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-
ci le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.41 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux, le décompte général. 
 
 Délai de vérification 
 
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte 
final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 7 jours à 
compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 
 
7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 
 
Les décisions du maître d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un 
document écrit devant être notifié au maître d'œuvre. 
 

7.5.1 - Forme de la notification 
 
L'ordre de service est remis au maître d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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7.5.2 - Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage 
 

 Quand une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ d'un 
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment l'ordre 
donné au maître d'œuvre d'engager un élément de mission 

 Passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle 
 Quand le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution 

des prestations de maîtrise d'œuvre 
 Quand une décision du maître d'ouvrage est susceptible de modifier les 

dispositions contractuelles 
 

7.5.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maître d'œuvre 
d'émettre des réserves 

 
 Le maître d'œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés 

par le maître d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part, 
sauf dans les cas où les prescriptions du maître d'ouvrage seraient 
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la 
sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire 

 Lorsque le maître d'œuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service 
appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maître 
d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant à compter 
du jour suivant la notification de l'ordre de service. 

 
7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'ŒUVRE 
 
Le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des 
entrepreneurs, avec copie au maître d'ouvrage. 
 
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre 
qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées à l'article 2-5 du CCAG 
Travaux. 
 
Toutefois, dans les cas suivants : 

 modification du programme initial entraînant une modification de projet 
 notification de la date de commencement des travaux 
 passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle 
 notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou 

travaux non prévus  
 interruption ou ajournement des travaux 
 modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement 

dans l'importance des diverses natures d'ouvrage 
 et d’une manière générale pour toute décision modifiant les dispositions des 

marches de travaux, 
 
Le maître d'œuvre ne peut émettre les ordres de service qu'après les avoir fait 
contresigner par le maître d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.  
 
7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 
 
La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement.  
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8 RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE  
 
Le présent marché de maîtrise d'œuvre est un marché forfaitaire à prix ferme. 
 
La rémunération du maître d'oeuvre est établie au temps à passer sur la base d'une offre 
détaillée selon les missions. 
 
8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE  
 
La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le 
CCAP et le CCTP du marché. 
 
 
 

9 PÉNALITÉS 
 
9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'ŒUVRE 
 

9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 
 
En cas de retard imputable au maître d'œuvre dans la présentation des documents, le 
maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est 
de 180 € TTC 
 

9.1.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de 
décomptes et du décompte final 

 
Si le délai fixé à l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité 
dont le montant, par jour de retard, est fixé à 120 € TTC  
 
Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires 
aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts 
moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points. 
 
 

10 RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE 
 
Aucune prime n’est versée au maitre d’œuvre. 
 
10.1 – LES ACOMPTES 
 

10.1.1 – Montant de l’acompte 
 
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l’objet d’acomptes périodiques 
calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque 
décompte est lui-même établi à partir d’un état périodique des prestations exécutées 
dans les conditions ci-après. 
 

 Etat périodique 
 
L’état périodique, établi par le maître d’œuvre, indique les prestations effectuées par 
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de 
base à l’établissement, par le maître d’œuvre, du projet de décompte périodique auquel il 
doit être annexé. 
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 Projet de décompte périodique 
 
Pour l’application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maître d’œuvre envoie au 
maître d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de 
réception ou le lui remet contre récépissé dûment daté. 
 

 Décompte périodique 
 
Le décompte périodique établi par le maître d’ouvrage correspond au montant des 
sommes dues, du début du marché à l’expiration de la période correspondante, ce 
montant étant évalué en prix de base hors TVA.  
 
Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement : 

 l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération 
initiale à régler compte tenu des prestations effectuées 

 les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre 
des documents d'études et calculées conformément à l'article 9.2 du 
présent CCAP.  

 
10.1.2 - Modalités de règlement de l'acompte 

 
 La demande d'acompte 

 
Le maître d'œuvre envoie au maître d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné 
d'une demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui 
remet contre récépissé dûment daté. 
 

 Echéancier de paiement des acomptes 
 
Les acomptes sont versés au fur et à mesure de l'avancement de la mission, 
conformément à l'article 91 du code des marchés publics 2006, selon l'échéancier ci-
dessous. 
 

Eléments de mission Exigibilité de l'acompte 

 30% de l’APD à la signature du marché 
 20% à la remise du dossier APD 

TRANCHE FERME 
Ensemble des études (APD, PRO et DCE) 

 50% à l'approbation du DCE par le maître 
d'ouvrage 

 

 50% à la remise du rapport du choix de 
l’entreprise 

1ère TRANCHE CONDITIONNELLE 
Consultation des entreprises à l’analyse 
des offres 

 50% après notification du marché 

2ème TRANCHE CONDITIONNELLE  

Conduite de l’opération (visas, direction, 
OPC) 

au prorata de l'avancement de la mission 

Assistance aux opérations de réception 
de travaux 

 65% au prorata des réceptions effectuées 
avec réserves 

 15% à la levée des réserves 
 15% à la remise du dossier des ouvrages 

exécutés 
 5% à la fin du délai de garantie de parfait 

achèvement 
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10.2 - LE SOLDE 
 
Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 
7.8 du présent CCAP, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage une demande de 
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final. 
 

 Décompte final 
 
Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du 
marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission, établi par le maître d’ouvrage, 
comprend : 

1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maître 
d’œuvre 

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des 
contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage  

3) les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre 
conformément à l’article 9.1 du présent CCAP. 

 
10.3 - DELAI DE PAIEMENT  
 
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 
30 jours. 
 
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, 
pour le titulaire du marché, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant 
l’expiration du délai. Le taux applicable est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts moratoires commencent à courir, majoré de deux points. 
 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître 
d'ouvrage de la demande de paiement.  
 
 

11 ASSURANCES 
 
11.1 - MAITRE D'ŒUVRE  
 
Le maître d’œuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses 
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, 
matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont 
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la 
mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces 
responsabilités par le contrat d’assurance. 
 
Ce contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance définie aux articles L. 241-
1 et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe I 
de l’article A 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de 
l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 
 
L’attestation d’assurance professionnelle du maître d’œuvre (contractant unique ou 
chaque contractant) est jointe au présent contrat. 
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12 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les 
plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non 
l'objet d'un contrat de maîtrise d'oeuvre. 
 
L’architecte, auteur initial de l’œuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité 
et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et 
imprescriptible. Au titre de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer à la 
modification de son œuvre en cas de dénaturation.  
 
Le maître d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens 
de s’assurer du respect de son œuvre. Il l’informe avant toute intervention sur son 
œuvre.  
 
Toute cession de droits patrimoniaux doit faire l’objet d’une convention particulière 
affectée d’un prix qui sera distinct du prix d’exécution des prestations. 
En particulier, les pénalités proportionnelles à la valeur du marché ou de l’un de ses 
éléments ne seront pas calculées sur les droits de cession. 
 
 

13 RÉSILIATION 
 
13.1 - RESILIATION DU MARCHE 
 
Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 à 40 inclus du 
CCAG-PI avec les précisions suivantes : 
 

13.1.1 - Résiliation sur décision du maître d'ouvrage 
 
Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans 
que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée 
conformément à l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est 
rémunérée sans abattement. 
 
Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG-PI est 
fixée à 4 % de la partie résiliée du marché. 
 

13.1.2 - Résiliation sur demande du maître d'œuvre 
 
Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maître d'œuvre rencontre des 
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors 
de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maître 
d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement. 
 

13.1.3 - Résiliation aux torts du maître d'œuvre 
 
Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-
PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre et acceptées par le 
maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. 
 
Toutefois, en cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (article 
39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. 
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13.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de litige, les parties conviennent, conformément à l'article R.312-11 du code de 
justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe 
le maître d’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                                       Le  
 
Le maître d'ouvrage, 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                                       Le  
 
Lu et approuvé par le maître d'œuvre,  
 


