

**Planning prévisionnel Marché rénovation énergétique de l'installation de chauffage et le remplacement des menuiseries du 2<sup>ème</sup> étage de la sous-préfecture de Nogent sur Marne**

Notification prévisionnelle  
du marché

	2021												2022											
	Janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Conception / études					x	x	x	x	x	x														
Travaux Réalisation chaufferie et réception (réception partielle)							x	x	x															
Travaux remplacement menuiseries et réception totale																		x	x	x	x	x		