

ETANCHEITE



LOT UNIQUE

TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE TA R+7

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE, 21-29 Avenue du Général de Gaulle, 94000 CRETEIL

DESIGNATION	MOIS 1				MOIS 2							Au delà
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PERIODE DE PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER												RECEPTION AU DELA PENALITES DE RETARD
									OPR	LEVÉE DES RESERVES		
TA R+7+ Jardinière patio												
Travaux de démolition												
Travaux de réfection de l'étanchéité												
Travaux de sécurisation												

Le délai d'exécution part à compter de la date de réception de la commande prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des travaux.