ETANCHEITE

IE_I_EVE,_l LOT UNIQUE
Bureau d'Etudes Technique§ .

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE, 21-29 Avenue du Géneral de Gaulle, 94000 CRETEIL

DESIGNATION MOIS 1 MOIS 2 Au dela

PERIODE DE PREPARATION / INSTALLATION
DE CHANTIER

TA R+7+ Jardiniére patio

Travaux de démolition

OPR

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

LEVEE DES RESERVES

Le délai d'exécution part a compter de la date de réception de la commande prescrivant au titulaire du marché de commencer I'exécution des travaux.
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