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0 - Préambule

Ce document constitue le document de référence commun au maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour :
D une mission de maitrise d’ceuvre pour les études de conception et de réalisation, le suivi,
I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux de création d’une entrée dédiée
aux personnels de la Préfecture du Val de Marne et du Conseil Départemental a Créteil.

Le marché est a tranches : une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.
D Une tranche ferme:............... qui comprend I’ensemble des études : APD, PRO et DCE

D 1% tranche conditionnelle :..qui comprend la mission Assistance au choix des entreprises
(ACT).

D 2°™ tranche conditionnelle :.qui comprend les missions Visa des études d’exécution et
documents de synthése, Direction et exécution des travaux et
I’assistance aux opérations de réception des travaux,
Ordonnancement et Pilotage du Chantier (OPC), jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement.

1 - Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau du Budget, de I’'Immobilier et des Moyens Généraux (B.B.I.LM.G.), qui dépend de la
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financiéres et Immobiliéres, a la responsabilité
du patrimoine immobilier préfectoral du Val de Marne concernant l'entretien, les rénovations, les
réhabilitations, les constructions neuves, etc.

A ce titre, le Bureau du Budget, de I'Immobilier et des Moyens Généraux assure le pilotage de cette
opération.

2 - Présentation de I'opération, objet de la consultation,
principaux objectifs

L’opération consiste a mener les études et la réalisation des travaux de création d’une entrée dédiée
aux personnels de la Préfecture du Val de Marne et du Conseil Départemental a Créteil.Ce point de
passage devra également pouvoir servir de sortie sécurisée du personnel.

Cette entrée devra étre créée a travers 1’enceinte de protection du parc de la préfecture.
Les candidats doivent prévoir tous les travaux nécessaires et utiles, notamment :
D lacréation des cheminements piétons a I’extérieur ainsi qu’a I’intérieur du parc,

D les modifications des éclairages extérieurs si nécessaire, sur la zone de travaux,
D lamise en place d’un nombre suffisant de tourniquets sécurisés,
D le maintien durant les travaux de la sécurisation de 1’enceinte de préfecture,
D la mise en place du contrdle d’accés a partir du systéme existant.
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3 - Programme technique

3.1 - Tranche ferme :

Le titulaire se verra confier une mission, qui se composera des phases suivantes :
e Etudes d’avant projet sommaire et définitif, aux cours desquelles le maitre d’ceuvre devra
s’engager sur le montant prévisionnel des travaux
e FEtudes de Projet permettant de déboucher sur le Dossier de Consultation des Entreprises de
travaux

3.2 - Tranche conditionnelle 1 :
Le titulaire se verra confier une mission complémentaire 1, qui se composera des phases suivantes :

e Assistance au maitre d’ouvrage pour le choix des entreprises.

3.3 - Tranche conditionnelle 2 :

e Visa des études d’exécution et documents de synthése

e Direction d’exécution des travaux

e Assistance pour les opérations de réception et durant la durée de garantie de parfait
achevement.

Il est également attendu de la part du maitre d’ceuvre, la réalisation de la mission complémentaire
suivante :
e Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier(OPC).

3.4 - Exigences administratives et techniques a prendre en compte

= Prise en compte des contraintes d’acces et des contraintes de travaux en milieu occupé,

= Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurisation de la préfecture durant les
travaux,

= Qualifications a exiger des entreprises en charge des travaux projetés,

= Déclaration de travaux, DICT...

4 - Durée et fractionnement de I'opération

Le maitre d’ouvrage envisage une réalisation de ces travaux en une seule phase.
Les travaux devront étre livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans un délai de 6
mois a compter de la date de notification de la mission de Maitrise d’Euvre.
Délais par tranche :
D Tranche ferme : APD/PRO/DCE......................... vendredi 07 aolit 2015
D Tranche conditionnelle 1 : ACT ......................... mercredi 30 septembre 2015
D Tranche conditionnelle 2 : VISAS/OPC/AOR ....6 mois a compter de la date de notification
du présent marché

L’assistance a la garantie de parfait achévement (GPA) durera 1 an a partir de la date de réception
des ouvrages.

Le phasage des différentes tdches a réaliser devra étre affiné par le maitre d’ceuvre au cours de
I’avancée de ses études.

En particulier, le maitre d’ceuvre devra proposer un planning prévisionnel détaillé, a joindre au
DCE.
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5 - Contraintes liées au site

5.1 - Contraintes d’accessibilité et de sécurité

a) Les interventions dans les locaux de la préfecture sont soumises a 1’obtention d’une
autorisation d’accés délivrée par le service compétent.

Cette autorisation est obligatoire pour I’ensemble des personnes amenées a intervenir sur le site
(maitre d’ceuvre, coordonnateur S.P.S., controleur technique, ouvriers, etc.). Le délai d’obtention de
cette autorisation est de 3jours environ, aprés communication au maitre de 1’ouvrage des copies des
pices d’identité en cours de validité des personnes susceptibles d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maitre de 1’ouvrage
le remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour les contraintes inhérentes a ces habilitations.

b) Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et
a signaler a I’administration tout vol de ceux-ci.

¢) Enfin, les installations nécessaires a la réalisation de ’opération devront ne pas permettre a
une personne étrangere de s’immiscer dans ’enceinte de la préfecture pendant les travaux.
La maitrise d’ceuvre devra prévoir, dans son projet, tous les moyens pour éviter ce type de
risques.

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition de la maitrise d’ceuvre dés le début de sa mission,
I’ensemble des documents en sa possession, relatifs aux équipements actuellement installés sur le
site.

Il s’agit en particulier :
e Tout diagnostic nécessaire a I’exercice de la mission d’études.

e Plans des lieux sous format informatique.

L’ensemble de ces documents sera a élaborer.
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