ETANCHEITE/COUVERTURE/SECURISATION

LOT UNIQUE

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE, 21-29 Avenue du Géneral de Gaulle, 94000 CRETEIL

DESIGNATION

MOIS 3

Au dela

PERIODE DE PREPARATION /
INSTALLATION DE CHANTIER

10 11

12

21

22

23

L

Travaux de couverture

Travaux de sécurisation

T2

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

T3

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

T4

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

T5

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

T6

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

T7

Travaux de démolition

Travaux de réfection de I'étanchéité

Travaux de sécurisation

Le délai d'exécution part a compter de la date de réception de la commande prescrivant au titulaire du marché de commencer I'exécution des travaux.
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OPR

LEVEE DES RESERVES






