TRANCHE FERME

ESCALIER C

PLANNING TRANCHE FERME ESCALIER C

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hobtel du département du Val-de-Marne

PHASES

NBR DE
SEMAINE

SEMAINES

DEBUT

FIN

LOT 1
LOT 1
LOT 1
LOT 1
LOT 1
LOT 1
LOT 1
LOT 2
TCE

Préparation et installation de chantier
Démolition dépose platrerie

Peinture

Menuiserie RDC haut et bas
Menuiserie Niv 6/5

Menuiserie Niv 4/3

Menuiserie Niv 2/1

Electricité

Reception

LEGENDE

Preparations installations de chantier

Execution des travaux
Reception partielle

MOIS 0

S1

S2

S3

S 4

MOIS 1

S5

S 6

S7

MOIS 2

S8

S9

S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20
S 21
S 22
S 23
S 24
S 25
S 26
S 27
S 28

MOIS 3

MOIS 4

MOIS 5

MOIS 6
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