CADRE TYPE - MEMOIRE TECHNIQUE

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hétel du département du Val-de-Marne

Les entreprises sont tenues de fournir un mémoire technique.

La forme de ce dernier est laissée a I'appréciation de chaque entrepreneur.

Si I'entreprise n'a pas établi de mémoire technique, il lui est demandé d'utiliser ce questionnaire afin que le
maitre d’ouvrage puisse pondérer le devis comme prévu au Réglement de la Consultation.

L'absence de toute note technique dans I'offre de I'entreprise amenera le maitre d’'ouvrage a rejeter I'offre.

Cadre type du mémoire technique justificatif a compléter.

1. COMPOSITION ET ORGANISATION DE L'EQUIPE CHARGEE DU CHANTIER 20%

Moyens humains

- Proposition personnel (au moins chefs d'équipe et effectif) : 2 point
Personnel en adéquation (CV, document a l'appui, cohérence nombre, équipe en fonction des phases du
chantier) : 2 points

Organisation du chantier
Organisation équipe :
- L'organisation de I'équipe est présentée en étude/préparation : 2 points
- L'organisation de I'’équipe est présentée en exécution : 1 point
- Mise en ceuvre particuliére de certains matériaux et ouvrages (en particuliers ceux produits en ateliers) : 1
point
- Proposition de la part de I'entreprise pour réduire les délais dans I'hypothése d’un retard de chantier :
réactivité, engagement au renforcement des équipes,... : 2 points

2. METHODOLOGIE D'INTERVENTION 20%

Contraintes spécifiques du site : site occupé (nuisances, surface), coactivité chantier, acces contraint,
sécurité
Compréhension des spécificités du site :

- Aucune : 0 point

- Majeure partie : 4 points

Organisation du chantier : horaires, prestations, acces, livraisons, évacuation, sécurisation
Si le mémoire traite de :

- Organisation : 1 point

- Sécurisation : 1 point

- Gestion des livraisons (Conditions d’approvisionnement et de stockage ): 1 point

Gestion des nuisances de chantier (bruit, poussiéres...)
- Bruit 1 point
- Poussiére : 1 point
- Autre (horaires décalés, communication, Possibilité d’intervenir en dehors des heures d’ouverture au
public...) 1 point

3. PLANIFICATION 20%

Analyse critique du calendrier prévisionnel d'exécution
- Planning DCE 1 point
- Planning ré étudié 4 points

Plage d’horaire de travail
- Prises en compte de contraintes particuliéres d'intervention, Possibilité d'effectuer les travaux le
samedi...: 3 points

Délais distincts des interventions
- Planning identique au délai global : 0 point
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- Planning réduit de 1 semaine : 1 point
- Planning réduit de 2 semaines : 2 points
- Planning réduit de 3 semaines : 3 points

4. COHERENCE GLOBALE 20%

Apprécié notamment au regard des temps passés et de la composition de I'équipe proposé au regard de la
proposition de prix. 10 points

5. QUALITE DES MATERIAUX 10%

- Marques, références, normes techniques....

- Dans certains cas ces informations peuvent utilement s’accompagner de notices techniques, de procés
verbaux.

6. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 10 %

Travaux contexte environnementale, démarche environnementale, protection pollution, gestion des
déchets

- Description travaux contexte environnemental 0,5 point

- Démarche environnementale 0,5 point

- Protection pollution eau, air, milieu naturel 0,5 point

- Traitement déchets 0,5 point

Fait a
Le

Qualité du signataire, signature et cacher de I'entreprise
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