PHASE1:ESCA

PHASE 2 : ESCB

PHASE 3: ESCC

PLANNING

NBR DE

SEMAINES

PHASES

SEMAINE

DEBUT

FIN

LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT 2

LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT 2

LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT1
LOT 2

Préparation et installation de chantier
Démolition, Dépose, platrerie
Peinture revétement mineral
Menuiserie RDC haut et Bas
Habillage

Menuiserie Niv 6/5

Menuiserie Niv 4/3

Menuiserie Niv 2/1

Electricité

Préparation et installation de chantier
Démolition dépose platrerie

Peinture revétement mineral
Menuiserie RDC haut et bas
Habillage

Menuiserie Niv 6/5

Menuiserie Niv 4/3

Menuiserie Niv 2/1

Electricité

Préparation et installation de chantier
Démolition dépose platrerie

Peinture revétement mineral
Menuiserie RDC haut et bas
Menuiserie Niv 6/5

Menuiserie Niv 4/3

Menuiserie Niv 2/1

Electricité

LEGENDE

Prestations Maitrise d'ceuvre

I Execution des travaux
Délais de consultation ( Instructions, appel d'offres,...)

Encloisonnement des cages d'escaliers de la préfecture/Hotel du département du Val-de-Marne

MOIS 0

S 2
S 3
S 4
S5

MOIS 1

S 6

S 7
S 8
S 9

MOIS 2

S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
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S 20
S 21
S 22
S 23
S 24
S 25
S 26
S 27
S 28

MOIS 3

MOIS 4

MOIS 5

MOIS 6
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