
PLANNING
Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

Date de démarrage des travaux 01/12/2017
Date de fin des travaux 02/03/2018Durée études semaines 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #Durée chantier (DET) #NOMBRE! # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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5 LOT 1 Préparation et installation de chantier 1 1 1 1

5 LOT 1 Démolition, Dépose, platrerie 4 2 5 1

5 LOT 1 Peinture revêtement mineral 3 5 7 0

5 LOT 1 Menuiserie RDC haut et Bas 1 7 7 0

5 LOT 1 Habillage 3 8 10 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 8 8 -2

5 LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 9 9 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 1 10 10 1

5 LOT 2 Electricité 8 2 9 0

5 LOT 1 Préparation et installation de chantier 1 10 10 -1

5 LOT 1 Démolition dépose platrerie 4 11 14 1

5 LOT 1 Peinture revêtement mineral 3 14 16 0

5 LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas 1 16 16 0

5 LOT 1 Habillage 2 17 18 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 16 16 -2

5 LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 17 17 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 2 18 19 1

5 LOT 2 Electricité 9 11 19 0

5 LOT 1 Préparation et installation de chantier 1 19 19 -1

5 LOT 1 Démolition dépose platrerie 2 20 21 1

5 LOT 1 Peinture revêtement mineral 1 21 21 0

5 LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas 1 21 21 0

5 LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 22 22 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 23 23 1

5 LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 1 24 24 1

5 LOT 2 Electricité 6 20 25 0

Note les 3 phases de chantiers seront sur le principes echelonnées comme indiq
LEGENDE Leurs durées et leurs nombres pourront évolués selon les orientations retenues 

Il est convenu que les travaux d'aménagements ne devront pas dépasser l'année
Prestations Maitrise d'œuvre
Execution des travaux 
Délais de consultation ( Instructions, appel d'offres,...)
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