
PLANNING TRANCHE CONDITIONNELLE 1  ESCALIER  A
Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

Date de démarrage des travaux 01/01/2018
Date de fin des travaux 19/03/2018Durée études semaines #REF! # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #Durée chantier (DET) #REF! # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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4 LOT 1 Préparation et installation de chantier 2 1 2

5 LOT 1 Démolition dépose platrerie 3 3 5

5 LOT 1 Peinture 3 6 8

5 LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas 1 8 8

5 LOT 1 Habillage 2 9 10

5 LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 7 7

5 LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 8 8

5 LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 1 7 7

5 LOT 2 Electricité 8 4 11

6 TCE Reception 1 12 12

Note les 3 phases de chantiers seront sur le principes echelonnées comme indiq
LEGENDE Leurs durées et leurs nombres pourront évolués selon les orientations retenues 

Il est convenu que les travaux d'aménagements ne devront pas dépasser l'anné
Preparations installations de chantier
Execution des travaux 
Reception partielle
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