PLANNING CHANTIER vl 19/10/2015

Aménagement de locaux d’'archives dans les batiments C et D - Lacharriére

'Maltrlse . Prefecture du Val de Marne
d'ouvrage :
dr:/lanmsel Chaine et compagnie, 49 Boulevard de Reuilly, 75 012 Paris
‘ceuvre :
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Préparation de chantier 2 50 51 10/12/2015 17/12/2015

Chantier - Lot 1 Installation - Démolition 3 51 53 17/12/2015 31/12/2015

Chantier - Lot 1 Gros Euvre Platrerie 2 1 2 07/01/2016 14/01/2016

Chantier - Lot 1 Menuiserie intérieure 1 3 3 21/01/2016 21/01/2016

Chantier - Lot 1 Revetements (murs - plafond) 3 3 5 21/01/2016 04/02/2016

Chantier - Lot 3 Electricité 5 1 5 07/01/2016 04/02/2016

Chantier - Lot 2 Ventilation distribution 5 1 5 07/01/2016 04/02/2016

Chantier - Lot 2 Ventilation 1 6 6 11/02/2016 11/02/2016

Chantier - Lot 4 Mobilier 3 6 8 11/02/2016 25/02/2016

Assistance aux opérations de réceptions 2 9 10 03/03/2016 10/03/2016

Visa de I'entreprise
Date




