
Aménagement de locaux d’archives dans les bâtiments C et D  - Lacharrière
Maitrise 

d'ouvrage : Prefecture du Val de Marne

Maitrise 
d'œuvre : Chaine et compagnie, 49 Boulevard de Reuilly, 75 012 Paris
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12 50 10 10/12/2015 10/03/2016

6 DET Préparation de chantier 2 50 51 10/12/2015 17/12/2015 2

5 DET Chantier - Lot 1  Installation - Démolition 3 51 53 17/12/2015 31/12/2015 0

5 DET Chantier - Lot 1  Gros Œuvre Platrerie 2 1 2 07/01/2016 14/01/2016 1

5 DET Chantier - Lot 1  Menuiserie intérieure 1 3 3 21/01/2016 21/01/2016 1

5 DET Chantier - Lot 1  Revetements (murs - plafond) 3 3 5 21/01/2016 04/02/2016 0

5 DET Chantier - Lot 3  Electricité 5 1 5 07/01/2016 04/02/2016 0

5 DET Chantier - Lot 2  Ventilation distribution 5 1 5 07/01/2016 04/02/2016 0

5 DET Chantier - Lot 2  Ventilation 1 6 6 11/02/2016 11/02/2016 1

5 DET Chantier - Lot 4  Mobilier 3 6 8 11/02/2016 25/02/2016 1

6 AOR Assistance aux opérations de réceptions 2 9 10 03/03/2016 10/03/2016 1

Visa de l'entreprise
Date

PLANNING CHANTIER v1 19/10/2015

PHASES NBR DE 
SEMAINE
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