
DESIGNATION Au delà 
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PERIODE DE PREPARATION / 

INSTALLATION DE CHANTIER

T1

Travaux de couverture

Travaux de sécurisation

T2

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation

T3

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation

T4

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation

T5

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation

T6

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation

T7

Travaux de démolition

Travaux de réfection de l'étanchéité

Travaux de sécurisation
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1 de 1

MOIS  1

LOT UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                      

.                                                                                                                                                                                                                                                               

TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE, DE COUVERTURE ET DE SECURISATION

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE, 21-29 Avenue du Géneral de Gaulle, 94000 CRETEIL

ETANCHEITE/COUVERTURE/SECURISATION

Le délai d'exécution part à compter de la date de réception de la commande prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des travaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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