
PLANNING TRANCHE CONDITIONNELLE 2  ESCALIER  B
Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

Date de démarrage des travaux 01/01/2018
Date de fin des travaux 05/03/2018Durée études semaines #REF! # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #Durée chantier (DET) #REF! # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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4 LOT 1 Préparation et installation de chantier 2 1 2

5 LOT 1 Démolition dépose platrerie 3 3 5

5 LOT 1 Peinture revêtement mineral 3 5 7

5 LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas 1 6 6

5 LOT 1 Habillage 2 7 8

5 LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 7 7

5 LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 8 8

5 LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 2 6 7

5 LOT 2 Electricité 7 3 9

6 TCE Reception 1 10 10

Note les 3 phases de chantiers seront sur le principes echelonnées comme indiqu
LEGENDE Leurs durées et leurs nombres pourront évolués selon les orientations retenues a

Il est convenu que les travaux d'aménagements ne devront pas dépasser l'année
Preparations installations de chantier
Execution des travaux 
Reception partielle
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