TRANCHE
CONDITIONNELLE 2

ESCALIER B

PLANNING TRANCHE CONDITIONNELLE 2 ESCALIER B

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hbtel du département du Val-de-Marne
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LOT 1 Préparation et installation de chantier 2 1 2
LOT 1 Démoalition dépose platrerie 3 3 5
LOT 1 Peinture revétement mineral 3 5 7
LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas 1 6 6
LOT 1 Habillage 2 7 8
LOT 1 Menuiserie Niv 6/5 1 7 7
LOT 1 Menuiserie Niv 4/3 1 8 8
LOT 1 Menuiserie Niv 2/1 2 6 7
LOT 2 Electricité 7 3 9
TCE  Reception 1 10 10
LEGENDE

Preparations installations de chantier

Execution des travaux
Reception partielle




