
Nº Nom de la tâche Durée

1 NOTIFICATION DES ENTREPRISES 1 jour

2

3 LOT 1 - FENETRES 101 jours

4 relevés de l'entreprise 4 jours

5 établissement des plans d'execution 20 jours

6 Validation des plans 20 jours

7 FABRICATION 72 jours

8 Fabrication RDC 10 sms

9 Fabrication R+1 10 sms

10 POSE 47 jours

11 Installations de chantier 3 jours

12 Pose  RDC 24 jours

13 Pose  R+1 26 jours

14

15 PEINTURE 40 jours

16 Peinture RDC 21 jours

17 Peinture R+1 16 jours

18

19 Receptions 25 jours

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Résidence du Préfet du Val de Marne - Remplacement des fenêtres Planning prévisionnel de l'opération
Marché de base - hors PSE
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