Résidence du Préfet du Val de Marne - Remplacement des fenétres

Planning prévisionnel de I'opération
Marché de base - hors PSE

M1 M2 | M3 M4 | M5 | M6
N° | Nom de la tache Durée S1 | s2|s3][s4] S5 | s6 [s7][s8]s9 |$1o|s11 |S12|S13|S‘14|S15|S16|S17|S18‘|S19|820|821 |822|$23|824|825|826
1 NOTIFICATION DES ENTREPRISES 1jour| : D i i i :
T e o e e
3 |LOT1-FENETRES 101jours | | NN |
4 relevés de I'entreprise djours| L
5 établissement des plans d'execution 20jours|: 0 Ym0
6 Validation des plans 20 jours
7 FABRICATION 72 jours
8 Fabrication RDC 10 sms
9 Fabrication R+1 10 sms
10 POSE 47 jours
11 Installations de chantier 3 jours
12 Pose RDC 24 jours
13 Pose R+1 26 jours
14
15 PEINTURE 40 jours
16 Peinture RDC Ajours| i L e
17 Peinture R+1 6jours|
18 |
19 Receptions B5jours | L
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