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Maitrise d’ceuvre pour la réalisation d’'une entrée dédiée au personnel

IER OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marcheé, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre
d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la rédaction d'un cahier des charges pour
la mise en place d'une Gestion Electronique de Documents (GED) a la Préfecture du Val
de Marne.

I1 est conclu entre :
e la personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé
pouvoir adjudicateur, dans le présent CCAP
® et le titulaire du marché dénommeé maitre d’ceuvre dans le présent CCAP.

Il fait suite a une consultation ouverte organisée par le maitre d'ouvrage.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics 2006, les dispositions du
présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre (OS).

I PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES
D Le réglement de consultation
D L’acte d’engagement (AE) DC3
D Le présent CCAP

D Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission :
o Les piéces écrites remises par le maitre d'ouvrage

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1®® JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX
(mors MO)

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur

D Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
priveé.

D L’annexe II de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.
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IBEN LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en oceuvre les
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

Pilotage de 'opération :
Préfecture du Val-de-Marne
Service Interministériel Départemental des Systémes d’Information et de
Communication (SIDSIC)

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) :

D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de

l'opération envisagée
D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de la mission

Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site et aux documents
existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites,
etc.) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

IE LA MAITRISE D’CEUVRE

SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément des
conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans
les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code
des devoirs professionnels.

Il AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Le maitre d’ouvrage communique, impérativement, la liste nominative des intervenants
et leurs missions respectives.
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I MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

6.1 - MISSION DE BASE

e Elle comprend I’ensemble des études : PRO/DCE et DCE.
e Elle comprend la mission Assistance au choix des entreprises (ACT).

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’oeuvre toutes les informations et piéces
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’oceuvre pour
I’exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont
confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.
7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le rbéle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de
travail de ses salariés.

7.3 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

Délais d'établissement des documents d'études : PRO/DCE
e Le maitre d’ceuvre a jusqu’au mardi 14 juin 2016, au plus tard, pour
rendre le dossier PRO/DCE ;

Délais d'établissement des Documents de Consultation des Entreprises :
e Le maitre d’ceuvre a jusqu’au lundi 20 juin 2016, au plus tard, pour
rendre le dossier DCE ;

Nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ouvrage sont les suivants :
e 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible.

Format et support choisis pour la remise des études
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Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :
e Papier, CD, DVD, malil, etc...
e Les formats informatiques sont Word, excel, pdf

D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter le
dossier DCE doit intervenir avant le jeudi 16 juin 2016.

D Le délai de réalisation du marché de Maitrise d’CEuvre

La mission devra étre réalisée dans un délai de 6 mois a compter de la date de
notification de ’Ordre de Service de la mission de Maitrise d’CEuvre.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte
final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a
compter de la date de 'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.4 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.4.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.

7.4.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ dun
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment 1'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution
des prestations de maitrise d'ccuvre

¢ Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les
dispositions contractuelles

7.4.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre
d'émettre des réserves

¢ Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés
par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part,
sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la
sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire

® Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service
appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre
d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant a compter
du jour suivant la notification de l'ordre de service.
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7.5 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'occuvre s'achéve a la date de notification du titulaire du marché de
prestations et de fourniture d'une GED.

I REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire a prix ferme.

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie au temps a passer sur la base d'une offre
détaillée selon les missions.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le
CCAP et le CCTP du marché.

IBEN PENALITES

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le
maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 150 € H.T.

REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

Aucune prime n’est versée au maitre d’ceuvre.
10.1 - LES ACOMPTES
10.1.1 - Montant de ’acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 1'objet d’acomptes périodiques
calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque
décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique des prestations exécutées
dans les conditions ci-apres.

D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de
base a l’établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexé.

D Projet de décompte périodique
Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au

maitre d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de
réception ou le lui remet contre récépissé diment daté.
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D Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des
sommes dues, du début du marché a l’expiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e J’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées
* les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre
des documents d'études et calculées conformément a l'article 9.2 du
présent CCAP.

10.1.2 - Modalités de réglement de l'acompte
D> La demande d'acompte
Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné
d'une demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui
remet contre récépissé diment daté.
D Echéancier de paiement des acomptes
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la

mission, conformément a l'article 91 du code des marchés publics 2006, et dans la limite
de 1'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de l'acompte

Ensemble des études (PRO/DCE et DCE) | 50% a la remise du dossier DCE, approuvé
par le maitre d’ouvrage

Consultation des entreprises a l'analyse | 50% aprés notification du marché
des offres
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10.2 - LE SOLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l’article
7.5 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

D Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du
marché pour l'exécution de l’ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage,
comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre
d’ceuvre
2) les pénalités éventuelles susceptibles détre appliquées au maitre dceuvre
conformément a l’article 9.1.1 du présent CCAP.

10.3 - DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
lexpiration du délai. Le taux applicable est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre
d'ouvrage de la demande de paiement.

IEER ASSURANCES

11.1 - MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la
mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a l’obligation d’assurance définie aux articles L. 241-
1 et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a 'annexe I
de l'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de
I’article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou
chaque contractant) est jointe au présent contrat.
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IEVI RESILIATION

12.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40 inclus du
CCAG-PI avec les précisions suivantes :

12.1.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans
que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée
conformément a l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, 1'indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG-PI est
fixée a 4 % de la partie résiliée du marché.

12.1.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors
de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre
d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

12.1.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre
Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-
PI, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le

maitre d’'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article
39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

12.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de
justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe
le maitre d’ouvrage.
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Fait a Le

Le maitre d'ouvrage,

Fait a Le

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,
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